





●完成状況

山下3の沢 治山工事



●着手前状況①



●着手前状況②



●施工状況



●コンクリート打設状況

- 工事名 : 山下3の沢 治山工事
- 進捗率 : 引渡し済み(31年3月1日時点)
- 施工業者 : 萩原建設工業株式会社
- 施工場所 : 北海道上川郡新得町トムラウシ
- 発注者 : 十勝西部森林管理署 東大雪支署
- 施工期間 : 平成30年8月31日～平成31年3月15日

土木

本工事は、森林法に基づいて設置される“治山ダム”と呼ばれる構造物を2基施工する工事です。治山ダムの効果として崩壊地の拡大防止、過去の土石流等で堆積した土塊の再移動の防止、土石流による荒廃防止等の効果があります。工事は9月末に着手しましたが、現場までの林道が大雨で通行不可になることが度々あり、本体工事着手まで2週間ほど遅れましたが、本体工事自体は当初予定していた12月末に無事完了できました。

降雪時期という寒さの厳しい施工条件の中で、工事に携わった各協力業者の方が無事故・無災害で現場を終えられた事が非常に良かったと思います。今後も無事故・無災害で地域に貢献できるよう努めてまいります。 現場代理人:柴田 裕人 / 主任技術者:青木 淳



●施設外観

社会福祉法人慧誠会 ときわの森保育所改築工事



●サンルーム



●保育室



●遊戯室



●絵本室

- 工事名 : 社会福祉法人慧誠会 ときわの森保育所改築工事
- 進捗率 : 80.0%
- 発注者 : 社会福祉法人慧誠会
- 設計・監理 : 株式会社Zコーシャ
- 施工業者 : 萩原建設工業株式会社
- 施工期間 : 平成30年8月2日～平成31年5月31日
- 規模 : 鉄筋コンクリート造2階建て 敷地面積2,644㎡/延べ床面積1,332㎡

本工事は既存保育所が老朽化し、耐震化もなされていない為、建て替えが計画された工事です。当初より工期が短く、冬場の工事となる為、難工事になることが予想されましたが、昨今の人手不足と9月に発生した北海道胆振東部地震による停電も相俟って、今までで一番厳しい工事となりました。


厳しい工事ながらも『素敵な保育所を作ってね!』と子ども達からの励ましのエールが詰まった仕事をもらい奮起し、引渡しに間に合わせることが出来ました。

今後は既存の保育所を解体しグラウンドの造成工事がありますので、最後まで無事故・無災害で完工出来るよう努力したいと思います。 現場代理人:阿部 宏一郎



建築

北海道産業貢献賞(土木功労者)を受賞致しました!!



平成31年2月6日(水)に北海道庁にて平成30年度北海道産業貢献賞(建設部所管)の表彰式が行われ、北海道より弊社代表取締役社長 萩原一利が『平成30年度北海道産業貢献賞(土木功労者)』を受賞いたしました。

この賞は、土木行政・住宅都市行政全般にわたり永年業界の発展に努め、その功績が大きな個人または団体に贈られます。萩原家の三代目として、昭和51年より建設業に従事し、技術の向上と経営基盤の確立に邁進し、北海道における建設技術の向上と発展に尽力してきたこと。また、関係団体の役員として、長年業界の発展に貢献したことが評価されました。

社長の大変名誉な受賞を機に、社員一同さらなる技術の向上に努め、より良質で安全・安心なものづくりを実現してまいります。



萩原建設工業 Facebookページは随時更新中!! こちらのQRコードより是非チェックしてみてください!!

📷 今月の表紙

撮影: 萩原建設工業 営業部・仁藤 正憲

今月の表紙は2月9日・10日に上士幌町で開催されました『第37回上士幌バルーンミーティング』の一枚です。昨年、同町のナイトテラスの施工をさせて頂いた御縁もありまして、出来立てホヤホヤの“アルスクン”というオフィシャルの気球に乗せて頂きました! 生まれて初めての熱気球で上空400mを体験させて頂き、感動の絶景を味わいました。下に見えるのは『上士幌ガールズバルーンクラブ』の“りぼんちゃん”と地元の診療所の“はげあんII号”です。バルーンミーティングの二日間、上士幌の皆様方には大変お世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます!



HAGIWARA INTERNSHIP開催中

札幌開催 & 帯広開催

交通費・宿泊費支給!! 友人同士の参加もOK!! 無理な勧誘一切ナシ!!



詳細・お申し込みは
 マイナビ2020
当社ページより!!

